

# Gemeinderat / Ressort Tiefbau

## Jahresbericht 2018

In der laufenden Legislaturperiode hat die Gemeindeversammlung mehrere Kreditanträge, für welche das Ressort Tiefbau verantwortlich ist, beschlossen. Der Stand der Projekte ist wie folgt:

- **Kredit für Bau der Sanierungsleitung Ferenberg-Feld-Vechigen.** Das Projekt wurde an der GV vom Juni 2017 genehmigt. Die Realisierung 2017/2018 wurde abgeschlossen, die Bauabrechnung wird im 2019 erfolgen.
- **Änderungen des Organisationsreglements des Gemeindeverbands ARA Worblental für die Übernahme von regionalen, gemeinsam genutzten Abwasserkanälen.** Im November 2018 wurde der Rahmenvertrag zur Übernahme von regional relevanten Kanälen und Sonderbauwerken von allen Aktionärsgemeinden unterzeichnet. Die Übernahme der Kanäle erfolgt im 2019.
- **Kredit für Gesamtsanierung der Eisengasse mit Wasser- und Abwasserleitungserneuerung.** Das Gesamtprojekt wurde von der Gemeindeversammlung im Dezember 2017 genehmigt. Das Bewilligungsverfahren wurde durchgeführt und die Umsetzung hat im März 2019 gestartet. Die Verzögerung des Baustarts um rund ein halbes Jahr liegt insbesondere am verzögerten Baustart des Fernwärmeprojekts. Die Verzögerung hatte jedoch im Nachhinein sein Gutes, da im Oktober 2018 die Gewerbeausstellung Gwärb 2018! im OZE ohne Baustelleninstallation und mit genügend Parkplätzen stattfinden konnte.
- **Rahmenkredit für Druckstufenanpassung im Sekundärnetz.** Im Dezember 2017 wurde der Rahmenkredit von der Gemeindeversammlung genehmigt. für Die ersten Massnahme am Sonnenrain/Gerenstrasse und an der Kirchstrasse/Brunnenhofstrasse wurden bereits realisiert. Die weiteren Massnahmen werden in enger Abstimmung mit dem Wasserverbund Region Bern (WVRB) bis 2022 durchgeführt.
- **Rahmenkredit für den Wasserleitungsersatz im Projektperimeter Wärmeverbund Bolligen-Stettlen.** Der Bau des Leitungsnetzes für das Projekt Fernwärme wurde im Herbst 2018 bewilligt. Die Realisierung wurde sofort begonnen. Der Hauptteil dieses Leitungsbaus soll im 2019 umgesetzt werden. Dabei werden auch Wasserleitungen der Gemeinde Bolligen im Perimeter Fernwärme, wo Bedarf besteht, ersetzt. Realisiert ist bereits der Abschnitt Kistlerstrasse/Einschlagstrasse und Sonnerain.

Folgende Projekte wurden im 2018 im Ressort Tiefbau ebenfalls intensiv bearbeitet (Liste nicht abschliessend):

- [Werkleitungserneuerungen Bolligen- und Krauchthalstrasse und Umbau und Gestaltung Sternenplatz und Kirchhügel](#). Der Kirchhügel wurde neu gestaltet und der Weg zur Kirche gelegt. Wie vorgesehen wurden im 2017 die Hauptarbeiten am Kreisel umgesetzt, so dass im 2018 vor allem Werkleitungsbau und die Anpassungen (Kreisel schmuck, Kirchhügel und der Vorplatz altes Schulhaus) erstellt wurden. Die Deckbelagsarbeiten der Kantonsstrasse ausser im Kreiselbereich werden erst im 2019 erstellt
- [Sanierung des Bodenwäglis inkl. Verbesserung der Entwässerung des Einzugsgebiets](#). Es wurde untersucht, die Entwässerung des gesamten Einzugsgebiets zu verbessern, mit dem Ziel, dass das Bodenwägli nicht mehr bei Gewitter als Bachbett dient. Eine erstes Massnahmenpaket zur Verbesserung der Entwässerung wurde im 2018 umgesetzt. Die Wirksamkeit wird nun fortlaufend geprüft. Bis jetzt scheinen die Massnahmen wirksam zu sein. Bei Bedarf werden noch weitere Massnahmen umgesetzt. Eine mögliche Verlegung des Wanderwegs wird derzeit nicht mehr weiterverfolgt.
- [Totalrevision des Wasserversorgungsreglements, Abwasserentsorgungsreglement und die entsprechenden Tarife](#). Im Jahr 2013 wurde die Bauverwaltung beauftragt, diese bestehenden Reglemente zu überarbeiten. Aus der ursprünglich klein geplanten Überarbeitung der veralteten Reglemente wurde in Anbetracht der gesetzlichen Änderungen und der vorliegenden Musterreglemente des Kantons eine Totalrevision. Die Reglemente werden der Gemeindeversammlung im Juni 2019 zur Genehmigung vorgelegt.

**Dr. Senta C. Haldimann, 23.03.2019**

**Gemeinderätin, Ressortvorsteherin Tiefbau**